

Voerendaal-Oost

Fasering en planning

onder voorbehoud



Wadi Cortenbach Zuid	1A	Week 14 t/m 17	voor bouwvak 2026
Wadi Cortenbach Noord	1B	Week 14 t/m 17	
Wadi Cortemich	1C	Week 14 t/m 17	
Hoolstraat Noord	2	Week 16 t/m 27	
Hoolstraat Zuid	3	Week 19 t/m 30	na bouwvak 2026
Kruising Hoolstraat, Cortenbach en Cortenbacherstraat	4	Week 21 t/m 23	
Mirbachstraat	5	Week 24 t/m 30	
Pyrostraat	6	Week 28 t/m 36	
Onze Lieve Vrouweplein - Van Berghenstraat	7	Week 34 t/m 42	Q4 2026 + Q1 2027
Hogeweg Centrum	8	Week 36 t/m 46	
Hongerbeekstraat Oost	9	Week 38 t/m 44	
Caldenbornstraat	10	Week 42 t/m 48	
Van Merodestraat	11	Week 44 t/m 51	Q1 + Q2 2027
Cortenbacherstraat	12		
Onze Lieve Vrouweplein Parkeerplaats	13		
Goswijnstraat en Hongerbeekstraat Noord	14		
Repenstraat	15		Q3 2027
Bongerd Oost en Van Berghenstraat Noord	16		
Onze Lieve Vrouweplein Midden	17		
Bongerd West	18		
Hongerbeekstraat	19		Q3 + Q4 2027
Hongerbeekstraat	20		
Hogeweg Noord	21		
Onze Lieve Vrouweplein West	22		
Horionstraat	23		Q1 2028
Hogeweg Zuid	24		
Hogeweg Zuid kruising Raadhuisplein	25		
Onze Lieve Vrouweplein Zuid	26		
Hogeweg aansluiting Valkenburgerweg	27		Q1 + Q2 + Q3 2028
Eynattenstraat	28		
Kunostraat	29		
Lindeweg	30		
Vrachtautoluis Onze Lieve Vrouweplein en Lambrechtsstraat	31		Q3 + Q4 2028
Wadi Cortenbach/ketenpark + Wadi Cortenbach voetpad	32		



